



DEPENDENCIA:	DIRECCION PARA LA ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL		
REUNIÓN DE:	Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario	ACTA N°	DH-047

CIUDAD:	Bogotá	LUGAR:	Palacio Nariño Sala Juntas Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto	FECHA:	2018/02/01
----------------	--------	---------------	---	---------------	------------

NOMBRE ASISTENTES	CARGOS
Se adjunta lista de asistencia	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

1. Reunión de la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario (IIDH) para la toma de decisiones sobre los temas relacionados del orden del día, de acuerdo a las competencias establecidas en el marco del Artículo 6° del Decreto 3750 de 2011.

TEMAS A TRATAR:

1. Avance de operaciones 2016-2017
2. Municipios con condiciones de seguridad para el Desminado Humanitario.
3. Condiciones de seguridad en municipios con operaciones de Desminado Humanitario.
4. Desasignación de municipio a la Organización Civil de Desminado Humanitario (OCDH) PERIGEO
5. Levantamiento de la suspensión de acreditación de la OCDH PERIGEO
6. Priorización y asignación de municipios a la capacidad nacional: Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1 (BRDEH)
7. Reasignación de la vereda El Orejón en el municipio de Briceño – Antioquia de la BRDEH a Ayuda Popular Noruega (APN).
8. Asignación y reasignación de municipios a las OCDH.
9. Autorización de entrega de los municipios para ser declarados como Libre de Sospecha de Contaminación de Minas Antipersonal.
10. Autorización entrega de veintiún (21) veredas en la zona 2 del municipio de Río Blanco en el departamento del Tolima, para ser declaradas como Libre de Sospecha de Contaminación de Minas Antipersonal.
11. Decisión sobre la renovación de acreditación como OCDH
12. Presentación avances nuevo documento CONPES AICMA

Antipersonas

29



DESARROLLO:

1. Avance de operaciones 2016-2017
Resultados totales consolidados


La Dirección Descontamina Colombia informa a la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario (IIDH) que se tiene proyectado más de 4.2 millones de metros cuadrados (m²) por liberarse de Minas Antipersonal(MAP)/Municiones Sin Explosionar (MUSE)/Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) para el año 2018.

En el periodo 2015 - 2016 se duplicaron los metros cuadrados liberados en comparación con el año anterior.

Los resultados y proyección son:


- Para el año 2017 se liberaron 1.4 millones de m²
- 4.2 millones de m² se proyectan liberar en el 2018
- Más de seis (6) millones de m² se proyectan liberar en el año 2019

RESULTADOS TOTALES CONSOLIDADOS
Metros cuadrados liberados





RESULTADOS CONSOLIDADOS
(Metros cuadrados despejados por operaciones de desminado humanitario -DH)




La Dirección Descontamina Colombia precisa que en el año 2016 se fortaleció técnicamente el desminado humanitario con la modificación y creación de más de catorce (14) nuevos Estándares Nacionales que se adoptaron por parte de las organizaciones de desminado humanitario. Posteriormente en el año 2017 se reflejó en el aumento significativo de las operaciones, resaltando el avance de la BRDEH con aproximadamente 95.000m². Igualmente OCDH como Ayuda Popular Noruega (APN) implementaron técnica de despeje mecánica y canina.

descontamina



RESULTADOS CONSOLIDADOS
(Metros cuadrados liberados por Cualificación de Información en Consejos de Seguridad)




Se puede apreciar en la figura que en el año 2016 se obtuvieron los mayores resultados. La curva empieza a descender en el año 2017 al irse disminuyendo la cantidad de municipios de tipología III que podían ser objeto de revisión por parte de los Consejos de Seguridad de los municipios.

Se han adelantado Consejos de Seguridad en los municipios de Tipología III con el apoyo de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos y se ha contado con el apoyo y análisis de la BRDEH con el fin de cualificar la información sobre MAP/MUSE/AEI en esos municipios.

A continuación la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario (IIDH) revisa el avance de las operaciones de cada Operador de Desminado Humanitario:

RESULTADOS CONSOLIDADOS
(Metros cuadrados liberados proyectados con Estudios No Técnicos (ENT) de la BRDEH)



*En 2019 se asume que la BRDEH atenderá los 164 municipios restantes de Tipo II (13 ya asignados y 151 por asignar)

Reporte de Operación de Despeje – Metros Despeje 2016 Grupo Gestores de Calidad

ODH	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPT	OCTUB	NOVIEM	DICIEM	TOTAL	MAP	MSE	AEI	TOTAL
BRDEH		10.068	34.673	8.629	22.607	33.012	32.980	28.296	26.713	26.536	33.915	3.502	260.931	145	12		157
AEDIM		3.618	2.999	3.963	4.137	2.093	1.694	1.623	6.984	9.116	8.932	3.739	48.898	31	4	31	66
HALO	7.226	11781	10.154	13.144	9.589	5.542	9.523	9.126	13.213	7.547	8.689	10.094	115.628	93	2	0	95
HANDICAP				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
APN						0	0	0	0	0	0	0	0				0
CCCM											0	0	0				0
ATEXX											0	0					0
PERIGEO											0	0					0
SUBTOTAL	7.226	25.467	47.826	25.736	36.333	40.647	44.197	39.045	46.910	43.199	51.536	17.335	425.457	269	18	31	318

claudrapena



Reporte de Operación de Despeje – Metros Despejados 2017
Grupo Gestores de Calidad

ODH	ENE	FEBR	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOVI	DICIEM	TOTAL	MAP	MSE	AEI	TOTAL
BRDEH	0	22.459	39.321	31.878	55.002	60.120	59.062	63.530	79.857	84.886	84.913	95.133	676.161	247	84	47	378
AEDIM	965	4.917	6.817	5.940	12.687	4.029	5.124	5.897	9.143	5.969	5.635	2.437	69.560	7	16	2	25
HALO	7.790	7.359	18.673	17.785	21.357	18.289	20.998	22.453	21.795	38.043	24.159	25.286	243.987	101	34	23	158
HANDICAP	0	0	0	0	0	4	173	59	208	566	5.343	1.838	8.191	0	31	13	44
APN	0	0	0	911	2.460	2.720	2.177	2.846	2.972	5.383	9.752	7.971	37.192	7	13	36	56
CCCM	0	0	0	0	0	0	0	230	1.646	2.159	1.214	244	5.493	7	4	15	26
ATEXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0
DDG				0	0	0	0	0	0				0				0
PERIGEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0
HUMANICE																	
MOS									0				0				0
COSINMI									0				0				0
SUB TOTAL	8.755	34.735	64.811	56.514	91.506	85.162	87.534	95.015	115.621	137.006	131.016	132.909	1.040.584	369	182	136	687

De acuerdo con el cuadro anterior, la Dirección Descontamina Colombia informa lo siguiente:

- La OCDH HALO TRUST ha implementado la técnica de despeje con caninos.
- La OCDH HANDICAP ha contratado un nuevo jefe de operaciones
- La OCDH APN tiene cuatro (4) maquinas barreminas y cuenta con técnica de despeje con caninos.
- La OCDH APN y la OCDH HALO TRUST han requerido la asignación de nuevas zonas para el desminado humanitario.
- La OCDH Campaña Colombia Contra Minas (CCCM) se ha venido fortaleciendo y tiene una asignación total de 2.884. 832 metros cuadrados y en proyección de despeje para el año 2018, se registran 14.718 metros cuadrados.
- La OCDH Asociación Colombiana de Técnicos y Expertos en Explosivos e Investigadores de Incendios y




NBQR –ATEXX (ATEXX) ha tenido dificultades en conseguir recursos; presentó solicitud al Fondo Multidonante y a los Estados Unidos de América pero no fueron aprobados.


- La OCDH Danish Demining Group (DDG) ha tenido dificultades administrativas y a la fecha están haciendo el cambio de Director de Proyectos.

La Dirección Descontamina Colombia presenta a la IIDH la proyección de metros despejados durante 2018 -2019 por cada ODH :

BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO- BRDEH



AGRUPACIÓN DE EXPLOSIVOS Y DESMINADO HUMANITARIO DE LA INFANTERÍA DE MARINA - AEDIM




claudia...


B



THE HALO TRUST




HANDICAP INTERNATIONAL






AYUDA POPULAR NORUEGA - APN



CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS



Alberto Rojas



La IIDH revisa las asignaciones y el avance en las mismas por cada operador, así:


Resumen general de asignaciones y operaciones

Fecha de corte enero 15 de 2018

Operador	Asignación COP	Porcentaje %	COP Operaciones Ejecutadas	COP Operaciones Programadas	Cantidad de Zonas Asignadas	Asignaciones de la IIDH					Operaciones por zona			
						antes de 2016	2016	1er sem 2017	2° sem 2017	total	Enlace Comunitario	Estudio No Técnico	Estudio Técnico	Despeje
BRDEH	11.816.169	45%	26	178	196	18	43	18	99	196	47	47	19	10
AEDIM	910.808	3%	2	15	15	2	7	1	5	15	11	10	0	3
Capacidad Nacional	12.726.977	48%	27	191	193	20	50	19	104	193	58	57	19	13
HALO	5.765.671	21,69%	7	21	23	5	15	1	2	23	17	15	0	8
CCCM	2.884.931	10,72%	6	12	13		13			13	12	2	0	2
HI	2.340.087	8,70%	3	7	11		11			11	4	4	0	2
ATTEX	1.218.690	4,53%	2	5	7			7		7	0	0	0	0
APN	1.056.894	3,93%	3	6	6		3	1	2	6	4	4	1	2
PERIGEO	264.057	0,98%	2	5	5			5		5	0	0	0	0
DDG	163.344	0,61%	2	4	4			4		4	0	0	0	0
Total general	26.420.651	100%	28	222	262	25	92	37	108	262	95	82	20	27



Fortalecimiento en la Capacidad Operativa:
Fecha de corte: 15 Enero 2007



De acuerdo con esta información la Dirección Descontamina Colombia precisa:

- La OCDH The HALO Trust es el operador civil con más recursos.
- La OCDH APN tiene recursos y ha solicitado más zonas, incluida la intervención del Alto del Oso en el municipio de Briceño en Antioquia. En este momento está operando y realiza entrenamiento y capacitación a personal de la OCDH HUMANICEMOS, en el marco de la Metodología para la creación de una organización civil de desminado humanitario y creación de su capacidad de operación.
- La OCDH CCCM se ha fortalecido para realizar operaciones en el departamento de Putumayo.
- La OCDH ATEXX tiene recursos para operaciones en Sumapaz. Al respecto se considera necesario que ATEXX ejecute todos los recursos que tenga disponibles en Sumapaz.
- DDG: A la fecha no tiene financiación.

El Alto Consejero para el Posconflicto considera importante la revisión sobre el avance que presentan las operadores de desminado humanitario en donde se evidencie si hay inicio de tareas en los municipios asignados. Así mismo, consideró que la distribución de los recursos de cooperación internacional entre muchas (OCDH) hace esa asignación menos eficiente.

Seguidamente se presenta la proyección de recursos de cada ODH:

C. Rodríguez



BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO- BRDEH

Tablero de Control- BRIGADA

Fecha de corte: 15 Enero 2018



Información General de los Operadores

Operación de Despeje

Departamento: 25 Municipios: 54 Zonas: 58

Intervención: 10.67%

Departamento: 22 Municipios: 23 Zonas: 22

ENT

Municipios: 220

Departamento: 25 Municipios: 250

Intervención: 10.38%

Total General

Municipios: 474 Zonas: 450

Departamento: 22 Municipios: 22 Zonas: 27

Departamento: 10.38%

Capacidad Operacional Acreditada por OEA

Personas Acreditadas OEA			
	Nombre	Mujeres	total
Lista de personas entrenadas y autorizadas	4,027	7	4,454

Estado Actual de las Operaciones / Zonas

47 47 19 20

Zonas Computarizadas Zonas No Iniciadas Zonas en Progreso Zonas Completadas

Financiación Según Cooperación

47% 47% 6%

USD 6,807,140 USD 6,807,140 USD 820,854

Metas y Avance de Indicadores

Valor Estimado
USD 69.416.973

Metros Cuadrados Estimados
11.816.169 - 45%

AVANCES 2017

Estudios No Técnicos Realizados	126
AP/APC En Implementación	25
MAP/MUSE A EI Destrucción	200
Metros Cuadrados en despeje	496.415
Municipios Liberados	20

Notas:

Municipios Libres de Suspechos de Contaminación:

- ✓ ANTIOPERA A UNO (2007) CUATRO (2008) CINCO (2009) SEIS (2010) SAN CARLOS (2011) SAN FRANCISCO (2012)
- ✓ ANTIOPERA (2013) CAROLINA (2014) GUAYARA (FUENTE DE LA VIDA) (2015) LA VILLA (2016) SANTA LUISA (2017) BOYACÁ
- ✓ BOYACÁ (2018) LA VILLA (2019) BOYACÁ (2020) BOYACÁ (2021) BOYACÁ (2022) BOYACÁ (2023) BOYACÁ (2024) BOYACÁ (2025) BOYACÁ (2026) BOYACÁ (2027) BOYACÁ (2028) BOYACÁ (2029) BOYACÁ (2030)
- ✓ BOYACÁ (2031) BOYACÁ (2032) BOYACÁ (2033) BOYACÁ (2034) BOYACÁ (2035) BOYACÁ (2036) BOYACÁ (2037) BOYACÁ (2038) BOYACÁ (2039) BOYACÁ (2040)
- ✓ BOYACÁ (2041) BOYACÁ (2042) BOYACÁ (2043) BOYACÁ (2044) BOYACÁ (2045) BOYACÁ (2046) BOYACÁ (2047) BOYACÁ (2048) BOYACÁ (2049) BOYACÁ (2050)
- ✓ BOYACÁ (2051) BOYACÁ (2052) BOYACÁ (2053) BOYACÁ (2054) BOYACÁ (2055) BOYACÁ (2056) BOYACÁ (2057) BOYACÁ (2058) BOYACÁ (2059) BOYACÁ (2060)
- ✓ BOYACÁ (2061) BOYACÁ (2062) BOYACÁ (2063) BOYACÁ (2064) BOYACÁ (2065) BOYACÁ (2066) BOYACÁ (2067) BOYACÁ (2068) BOYACÁ (2069) BOYACÁ (2070)
- ✓ BOYACÁ (2071) BOYACÁ (2072) BOYACÁ (2073) BOYACÁ (2074) BOYACÁ (2075) BOYACÁ (2076) BOYACÁ (2077) BOYACÁ (2078) BOYACÁ (2079) BOYACÁ (2080)
- ✓ BOYACÁ (2081) BOYACÁ (2082) BOYACÁ (2083) BOYACÁ (2084) BOYACÁ (2085) BOYACÁ (2086) BOYACÁ (2087) BOYACÁ (2088) BOYACÁ (2089) BOYACÁ (2090)
- ✓ BOYACÁ (2091) BOYACÁ (2092) BOYACÁ (2093) BOYACÁ (2094) BOYACÁ (2095) BOYACÁ (2096) BOYACÁ (2097) BOYACÁ (2098) BOYACÁ (2099) BOYACÁ (2100)

AGRUPACIÓN DE EXPLOSIVOS Y DESMINADO HUMANITARIO DE LA INFANTERÍA DE MARINA – AEDIM

Tablero de Control- AEDIM

Fecha de corte: 15 Enero 2018



Información General de los Operadores

Asignación

Departamento: 2 Municipios: 15 Zonas: 15

Intervención

Departamento: 2 Municipios: 15 Zonas: 15

Intervención: 100%

Capacidad Operacional Acreditada por OEA

Personas Acreditadas OEA			
	Nombre	Mujeres	total
Lista de personas entrenadas y autorizadas	209	0	209

Estado Actual de las Operaciones

15 10 0 5

Zonas Computarizadas Zonas No Iniciadas Zonas en Progreso Zonas Completadas

Financiación Según Cooperación

15% 15% 70%

USD 427,028 USD 427,028 USD 1,275,944

Metas y Avance de Indicadores

Valor Estimado
USD 5.157.947

Metros Cuadrados Estimados
910.808 - 3%

AVANCES 2017

Estudios No Técnicos Realizados	52
AP/APC En Implementación	25
MAP/MUSE A EI Destrucción	15
Metros Cuadrados en despeje	59.533
Municipios Liberados	5

Notas:

Municipios Libres de Suspechos de Contaminación:


- ✓ Boyacá y Santander
- ✓ Municipios Libres de Suspechos de Contaminación (dependientes por territorio):
- Boyacá: Córdoba, V. e N. de N. y Santa Rosa de Viquiera y Moravia



THE HALO TRUST

Tablero de Control- HALO


Fecha de corte: 15 Enero 2018



AYUDA POPULAR NORUEGA – APN

Tablero de Control- APN

Fecha de corte: 15 Enero 2018



claudia perea



HANDICAP INTERNATIONAL

Fecha de corte: 15 Enero 2018

Tablero de Control- HANDICAP



Información General de los Operadores

Asignación

Departamento 2 67%

Zonas: 14

Intervención

Departamento 2 67%

Capacidad Operacional Acreditada por OEA

Personas Acreditadas	Hombres	Mujeres	Total
Listado de persona entrenado y autorizado	92	44	136

Estado Actual de las Operaciones

Series 1 Punto " Estudio No Técnico " Valor: 4

Financiado Según Cooperación

Metas y Avance de Indicadores

Valor Estimado USD 13.783.115

Metros Cuadrados Estimados 2.540.087 - 9%

AVANCES 2017

Estudios No Técnicos Realizado	50
AP/APC En Intervención	3
MAR/MUSE/ASI Destruídas	2
Mtaz Liberados en despeje	1.010
Municipios Liberados *	

* Nota: Operes en Suspensión en San Vicente de Caguán - Cooperó empresas grupo empujados del Frente 7 (F1) a Ene 2017

ASOCIACION CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS - CCCM

Fecha de corte: 15 Enero 2018

Tablero de Control- CCCM



Información General de los Operadores

Asignación

Departamento 6 100%

Zonas: 13

Intervención

Departamento 6 100%

Capacidad Operacional Acreditada por OEA

Personas Acreditadas	Hombres	Mujeres	Total
Listado de persona entrenado y autorizado	55	22	78

Estado Actual de las Operaciones

Financiado Según Cooperación

Metas y Avance de Indicadores

Valor Estimado USD 16.992.244

Metros Cuadrados Estimados 2.884.931 - 11%

AVANCES 2017

Estudios No Técnicos Realizado	17
AP/APC En Intervención	2
MAR/MUSE/ASI Destruídas	10
Metros Liberados (Histórico)	4.035





Asociación Colombiana de Técnicos y Expertos en Explosivos e Investigadores de Incendios y NBQR-ATEXX

Tablero de Control- ATEXX



Fecha de corte: 15 Enero 2018

Información General de los Operadores

Asignación
Departamento: 8 Zonas: 7

Intervención
Departamento: 0

Capacidad Operacional Acreditada por OEA

Personas	Chombres	Mujeres	Total
Estado de personal entrenado y autorizado	5		5

Estado Actual de las Operaciones

Financiación Según Cooperación

Metas y Avance de Indicadores

Valor Estimado
USD 7.178.081

Metros Cuadrados Estimados
1.218.690 - 5%

AVANCES 2017

Estudios No Técnicos Realizado	
AP/ABC En Intervención	
MAP/MUSE/AEI Destruídas	
Metros2 Liberados (histórico)	
Municipios Liberados *	

PERIGEO COLOMBIA

Tablero de Control- PERIGEO



Fecha de corte: 15 Enero 2018

Información General de los Operadores

Asignación
Departamento: 7 Zonas: 5

Intervención
Departamento: 0

Capacidad Operacional Acreditada por OEA

Personas	Chombres	Mujeres	Total
Estado de personal entrenado y autorizado	5		5

Estado Actual de las Operaciones

Financiación Según Cooperación

Metas y Avance de Indicadores

Valor Estimado
USD 1.555.298

Metros Cuadrados Estimados
264.057 - 9%

AVANCES 2017

Estudios No Técnicos Realizado	
AP/ABC En Intervención	
MAP/MUSE/AEI Destruídas	
Metros2 Liberados (histórico)	
Municipios Liberados *	

claudia pardo



DANISH DEMINING COUNCIL- DDG

Tablero de Control- DDG

Fecha de corte: 15 Enero 2017



Información General de los Operadores

Asignación

USD 962.093 Zonas: 4

Intervención

Departamento 1 - 50%

Capacidad Operacional Acreditada por OEA

RECURSOS OPERATIVOS			
Lista de personal entrenado y autorizado	hombres	mujeres	total
	1		1

Estado Actual de las Operaciones

Financiado por Según Cooperación

Metas y Avance de Indicadores

Valor Estimado USD 962.093

Metros Cuadrados Estimados 163.344 - 1%

AVANCES 2017

Estudios No Técnicos Realizado	
AP/APC En Intervención	
MAP/MUSE/AEI Destruídas	
Metros2 Liberados (histórico)	
Municipios Liberados *	


El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) señaló que se debe tener en cuenta que hay asignaciones desde el 13 de septiembre de 2016 en las que todavía no se han iniciado operaciones. El MDN manifestó que estas mismas OCDH han venido solicitando nuevas zonas, lo que no resulta conveniente hasta que no inicien tareas en las áreas que ya tienen asignadas.

El Alto Consejero para el Posconflicto considera frente a los compromisos con los gobiernos locales, poner en suspensión el desminado en esas zonas asignadas y aun no intervenidas. Destaca el crecimiento de la BRDEH y su cumplimiento con las metas propuestas por el Estado colombiano. Así mismo, resaltó la labor de las OCDH The Halo Trust, HANDICAP, APN y CCCM con buen prestigio y capacidad para viabilizar financiamiento a sus operaciones. En ese sentido, se deben revisar las asignaciones de las demás OCDH.

Los miembros de la IIDH resaltan la labor realizada por la BRDEH como Capacidad Nacional y la necesidad de visibilizar su labor. Por su parte, la Alta Consejería para el Posconflicto presenta la necesidad de potenciar la Capacidad Nacional y en especial la BRDEH y manifiesta su interés en crear una segunda Brigada de Desminado Humanitario.

El Alto Consejero para el Posconflicto señala sobre el costo faltante para llevar a cabo el desminado humanitario por la suma de USD300 millones. Para la conformación de la nueva BRDEH, se tiene ideado disponer de recursos del Tesoro Nacional y de la Cooperación Internacional a la fecha está extinguida. La nueva solicitud de recursos se presentará en el marco de la Iniciativa Global de Desminado Humanitario en Ginebra, Suiza. Para el faltante de USD114 millones, se han adelantado conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Mundial. Esto es para la segunda BREDH.

Ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se está gestionando un crédito, sin embargo el proceso es largo.





Se ha ideado que el Banco Mundial financie el desminado humanitario que realiza la Capacidad Nacional en Desminado Humanitario.

El Ministerio de Defensa Nacional manifestó que analizaría esta solicitud al interior del Sector.

2. Municipios con condiciones de seguridad para el Desminado Humanitario.

La Dirección Descontamina Colombia inicia su presentación, precisando la competencia del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) para emitir las apreciaciones de seguridad así:

“Artículo 12 del Decreto 3750/2011: La Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario identificará las zonas del territorio nacional susceptibles de ser objeto de desminado humanitario y su viabilidad bajo los siguientes criterios: **seguridad**; contaminación con minas antipersonal de acuerdo a la información recopilada por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal; la información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la información suministrada por el Comando General de las Fuerzas Militares”.

El Comando General de las Fuerzas Militares a través de la Inspección General de las Fuerzas Militares consideró que una vez realizadas las evaluaciones, se informa sobre los municipios con condiciones de seguridad, en los que se pueden priorizar tareas de desminado humanitario:

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SITUACION	RESULTADO FINAL
1	CAQUETA	VALPARAISO	FOR PRIORIZAR	PRIORIZAR
2	CAUCA	BOLIVAR	FOR PRIORIZAR	PRIORIZAR
3		FLORENCIA	FOR PRIORIZAR	PRIORIZAR
4		MERCADERES	FOR PRIORIZAR	PRIORIZAR
5		FIENDAMO	FOR PRIORIZAR	PRIORIZAR
6		VILLAVICENCIO	FOR PRIORIZAR	PRIORIZAR
7	META	ACACIAS	FOR PRIORIZAR	PRIORIZAR
8		FUENTE DE ORO	FOR PRIORIZAR	PRIORIZAR
9		GRANADA	FOR PRIORIZAR	PRIORIZAR
10		EL CASTILLO	FOR PRIORIZAR	PRIORIZAR MICROFOCALIZADO
11		PUERTO GAITAN	FOR PRIORIZAR	PRIORIZAR
12		PUERTO LLERAS	PRIORIZADO	ASIGNAR

La Dirección Descontamina Colombia precisó que el municipio de El Castillo en el departamento del Meta se le está haciendo una microfocalización con el objetivo de establecer los sectores (veredas) que cuentan con condiciones seguras para ser intervenidos con desminado humanitario.

El Alto Consejero para el Posconflicto afirma que se debe tener en cuenta la velocidad en las operaciones, es decir, atender capacidades como las de la OCDH APN que cuenta con despeje, técnica mecánica (barreminas) que agiliza el despeje y da prioridad a los territorios que permitan un desminado humanitario más rápido.

La Dirección Descontamina Colombia informa que existe un compromiso con la OCDH APN sobre asignación de

C. Andrés G. Serna

zonas en las que pueda desarrollar operaciones con máquinas barreminas.

El Ministerio de Defensa Nacional considera viable apoyarse técnicamente en el conocimiento sobre barreminas que tiene el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional.

La Inspección General de las Fuerzas Militares señala que la microfocalización es apta para ejecutar el Plan de Acción, donde se intervienen los sectores "verdes" o aptos, mientras cambia las condiciones de seguridad.

En este sentido no se deben desasignar zonas, sino realizar microfocalización para dirigir los esfuerzos de las operaciones en los sectores "verdes" o aptos de cada Municipio.

Los municipios para microfocalizar son los siguientes:

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SITUACION	RESULTADO FINAL
1	ANTIOQUIA	ERICEÑO	ASIGNADO DE OPERACIONES	MICROFOCALIZAR
2		ITUANGO	ASIGNADO DE OPERACIONES	MICROFOCALIZAR
3	CAQUETA	CURILLO	PRICIPADO	DES-PRIORIZAR
4		MONTAÑA	ASIGNADO	MICROFOCALIZAR
5	CASANAPE	AGUA AZUL	ASIGNADO DE OPERACIONES	MICROFOCALIZAR
6		TRUPAMENA	ASIGNADO DE OPERACIONES	MICROFOCALIZAR
7	CAUCA	BUENOS AIRES	ASIGNADO	MICROFOCALIZAR
8		CAJOTO	ASIGNADO DE OPERACIONES	MICROFOCALIZAR
9		COFINO	ASIGNADO DE OPERACIONES	MICROFOCALIZAR
10		MIRANDA	ASIGNADO DE OPERACIONES	MICROFOCALIZAR
11	META	LA UPIEE	ASIGNADO DE OPERACIONES	MICROFOCALIZAR

El Ministerio de Defensa Nacional señala que es necesario verificar los cambios de las condiciones de seguridad en las zonas asignadas.

La Dirección Descontamina Colombia informa a la IIDH que se realizaron reuniones de microfocalización en Meta y Antioquia. Se programó una reunión el día 07 de febrero próximo en Cali para microfocalizar Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

El Alto Consejero para el Posconflicto señala que no se deben despriorizar los municipios que no cuenten con condiciones adecuadas para el desminado humanitario sino suspender la priorización.

Los integrantes de la IIDH por unanimidad aprueban la priorización de los municipios con condiciones de seguridad, junto con la microfocalización de los que lo requieran.

3. Condiciones de seguridad en municipios con operaciones de Desminado Humanitario

A continuación se presenta ante la IIDH el cuadro con las condiciones de seguridad en las zonas del desminado humanitario que han presentado situaciones especiales:





Las acciones tomadas en frente a situaciones especiales de seguridad se relacionan a continuación:

Se realizó la socialización del *Protocolo de Seguridad para Tareas de Desminado Humanitario con OCDH*

Esta socialización contó con la participación de miembros de la IIDH, Comandantes militares territoriales en áreas de operaciones del desminado humanitario, Secretarios de Gobierno departamentales, delegados de las Alcaldías y los entes de control, Cruz Roja Internacional, representantes de las OCDH.

Se analizan y evalúan las condiciones de seguridad de manera detallada por parte de los Comandantes de Unidades Militares en cada municipio; se reciben los reportes y solicitudes de las ODH; se actualizan y/o establecen enlaces, puntos de contacto, enlaces y coordinaciones en materia de seguridad.

- ✓ Reuniones de seguridad 2017: 11
- ✓ Reuniones de seguridad 2018: 4

Departamento del Meta el día 17 de enero de 2018

Departamento de Antioquia el día 19 de enero de 2018

Departamento de Casanare los días 12 y 21 de enero de 2018

La Dirección Descontamina Colombia informa que este proceso es importante debido al cambio de Comandantes en cada zona, con quienes se socializó el Protocolo de Seguridad, especialmente para reestablecer el canal de reporte de la Dirección Descontamina Colombia.

El Ministerio de Defensa Nacional considera que hemos sido reactivos en alguna medida y que es necesario verificar si logramos ser más preventivos en algunas zonas con antelación a las reuniones en terreno.

La Dirección Descontamina Colombia informa que coordina y asiste a las reuniones en las Gobernaciones con los Comandantes de Brigadas, precisó que cuando se gestiona en el marco del programa de sustitución de cultivos ilícitos, existe la posibilidad de prevenir riesgos, tales como el ataque a vehículos y personas, notificando oportunamente a las OCDH para que tomen medidas preventivas pertinentes.

Igualmente responde al Alto Consejero para el Posconflicto frente a la funcionalidad de los enlaces, que sí, debido a que hay una comunicación permanente, sobre todo en materia de prevención. Como ejemplo destaca la información sobre cierre de vías tal como sucedió recientemente en Cauca (Corinto y Miranda) y Valle del Cauca (Pradera).

Descontamina Colombia informa que en las zonas de jurisdicción de la Fuerza de Tarea OMEGA, se han presentado dificultades de seguridad en el territorio por lo que se requiere adelantar labores de microfocalización y actualización del Protocolo de Seguridad.

Andrés...



4. Desasignación de municipio a la OCDH PERIGEO

El Equipo Técnico somete a aprobación de la IIDH la desasignación del municipio de Buenos Aires en el departamento de Cauca, a la OCDH PERIGEO. Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el Estándar Nacional de Asignación de Tareas que dispone:

"6. TERMINACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE TAREAS

La Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario podrá determinar la necesidad de retirar definitivamente la asignación de tareas de Desminado Humanitario a una ODH en una o varias zonas, en los siguientes casos:

i) Cuando se suspenda su acreditación de conformidad con las causales de suspensión establecidas en el Estándar Nacional de Acreditación".

La situación del municipio es la siguiente:

Avance OPS DH a 31 de enero de 2018									
Organización	Depto.	Zonas asignadas	Recursos estimados asignados o por asignar USD	# Eventos intervenidos	# AP/APC identificadas	# AP/APC en intervención	Mts2 despejados	# Eventos por intervenir	Avance Operaciones
PERIGEO	CAUCA	BUENOS AIRES		0	0	0	0	15	No evidencia n/oo

Los integrantes de la IIDH por unanimidad aprueban la desasignación del municipio Buenos Aires – Cauca a la organización PERIGEO.

5. Levantamiento de la suspensión de acreditación de la Organización Civil de Desminado Humanitario PERIGEO

El Equipo Técnico presenta a consideración de la IIDH, su autorización para levantar la suspensión de la Acreditación a la OCDH PERIGEO, previa la siguiente información:

I. Actividades previas a la suspensión de la Acreditación:



ACTIVIDADES PREVIAS A LA SUSPENSIÓN

FECHA	REPORTE	DETALLE
25/05/2017	PERIGEO informa las dificultades administrativas por presuntos manejos inadecuados del representante legal	Se inicia investigación interna por PERIGEO e informan que ha finalizado contrato con el personal capacitado, han abandonado la zona de operaciones, no cuentan con recursos, cuentas bancarias han sido bloqueadas por el RL
07/05/2017	PERIGEO informa sobre envío de nuevo organigrama funcional. Nuevo Representante Legal	El Director de Proyectos y Jefe de Operaciones han renunciado. Terminan contrato anterior Representante legal.
05/05/2017	Acta 082	Equipo Técnico de la IIDH recomienda suspensión de acreditación
09/05/2017	Acta 093	Se suspende la acreditación con la IIDH
05/10/2017	OP17-00120567 de Descontamina Colombia	Notifica a la organización la suspensión

II. Marco legal de la suspensión de la acreditación

ESTÁNDAR NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE OCDH

Numeral "10.1 Suspensión de la Acreditación, causales invocadas:

- ✓ "1. Cuando el incumplimiento de las obligaciones de las OCDH se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución de las actividades de desminado humanitario"
- ✓ "7. Cuando al OCDH abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa de la Dirección Descontamina Colombia, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar".

III. Medidas a implementar por PERIGEO para levantar la suspensión (Acta de IIDH 043 de 29/09/2017).

- a. "Instalar nuevamente los campamentos de operaciones en las zonas asignadas por la IIDH.
- b. Contratar el personal que aprobó la evaluación de la capacidad operacional.
- c. Adquirir los equipos faltantes para el inicio de operaciones.
- d. Presentar oficialmente el personal que integrará su organigrama funcional – sujeto a evaluación.
- e. Definir sus fuentes de financiación".

IV. Medidas implementadas por PERIGEO

C. Audi. 2017



Condición de la ODH	Medida Adoptada por PERIGEO	Soporte
Definir sus fuentes de financiación.	1. Presentación proyecto ante Fondo <u>Multiconante</u> (UK)	1. Aprobado USD \$400.000 (Leyva)
	2. Solicitud recursos Embajada de Italia	2. USD \$140.000 (Leyva)
	3. Recursos en cuentas bancarias	3. PNUD € Pendiente su giro de levantamiento de la suspensión.
Presentar organigrama funcional	1. Director: <u>Giorgio Conconi</u>	1. 10 años experiencia HV
	2. Jefe operaciones: <u>Willington Benitez</u>	2. 10 años experiencia HV
	3. Jefe Calidad: <u>Juan Esteban Amaya</u>	3. 5 años 8 meses HV
	4. Jefe administrativo: <u>Leonardo Pompili</u>	4. 5 años 5 meses

Condición de la ODH	Medida Adoptada por PERIGEO	Soporte
Instalar nuevamente los campamentos de operaciones en las zonas asignadas por la IIDH.	Presenta plan de implementación de operaciones de Leyva - Nariño.	Pendiente confirmación zonas
Contratar el personal que aprobó la evaluación de la capacidad operacional.	Presenta paz y salvo en seguridad social y parafiscales.	Pendiente giro de recursos
Adquirir los equipos faltantes para el inicio de operaciones		Pendiente giro de recursos.

Una vez expuestas las medidas implementadas por la OCDH PERIGEO, los miembros de la IIDH solicitan que PERIGEO inicie sus operaciones en el municipio de Leyva – Nariño, en el que tiene recursos asignados. Para los demás municipios se revisará gradualmente si la OCDH PERIGEO presenta nuevos recursos o en su defecto recibir manifestaciones de interés de otros operadores con financiamiento para intervenir, de conformidad con el Estándar Nacional de Asignación de Tareas.

Como consecuencia del tiempo de la suspensión, la acreditación de Perigeo se vence el próximo 15 de abril de 2018

Los integrantes de la Instancia Interinstitucional, por unanimidad, aprueban levantar la suspensión de la acreditación a la organización civil de desminado humanitario PERIGEO, en Colombia.

6. Priorización y asignación de municipios a la capacidad nacional: BRDEH

A continuación se listan los municipios de media afectación (tipología II) que se recomienda a la IIDH priorizar y asignar a la BRDEH, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Único del numeral 5 del Estándar Nacional de Asignación de Tareas de Desminado Humanitario.

No.	Departamento	Municipio	Tipología 2016	PRIORIZADO	CONCEPTO DE SEGURIDAD FAVORABLE
1	Cauca	Valparaiso	Tipo II	NO	SI
2	Cauca	Bolívar	Tipo II	NO	SI
3	Cauca	Florencia	Tipo II	NO	SI
4	Cauca	Piendamó	Tipo II	NO	SI
5	Meta	Atacías	Tipo II	NO	SI
6	Meta	Fuente de Oro	Tipo II	NO	SI
7	Meta	Puerto Gaitán	Tipo II	NO	SI
8	Meta	Valbencio	Tipo II	NO	SI
9	Nariño	Colón	Tipo II	NO	SI
10	Nariño	La Cruz	Tipo II	NO	SI
11	Nariño	San Lorenzo	Tipo II	NO	SI
12	Santander	Bucaramanga	Tipo II	NO	SI
13	Santander	Cumeta	Tipo II	NO	SI
14	Santander	Cúrcul	Tipo II	NO	SI
15	Santander	Girón	Tipo II	NO	SI
16	Santander	Landérum	Tipo II	NO	SI
17	Santander	Piedecuesta	Tipo II	NO	SI
18	Santander	Simacota	Tipo II	NO	SI
19	Santander	Socorro	Tipo II	NO	SI
20	Valle del Cauca	Cali	Tipo II	NO	SI
21	Valle del Cauca	Sevilla	Tipo II	NO	SI

A continuación se listan los municipios de Afectación Alta (Tipología I) priorizados, que el Equipo Técnico recomienda asignar a la BRDEH:

No.	Departamento	Municipio	Tipología 2016	PRIORIZADO	CONCEPTO DE SEGURIDAD FAVORABLE	RECOMENDACIÓN
1	Huila	La Plata	Tipo I	SI	SI	ASIGNAR A BRDEH
2	Huila	Le Argentina	Tipo I	SI	SI	ASIGNAR A BRDEH
3	Huila	San Agustín	Tipo I	SI	SI	ASIGNAR A BRDEH
4	Huila	Santa María	Tipo I	SI	SI	ASIGNAR A BRDEH
5	Huila	Isnos	Tipo I	SI	SI	ASIGNAR A BRDEH
6	Nariño	Sandoná	Tipo I	SI	SI	ASIGNAR A BRDEH
7	Tolima	Dolores	Tipo I	SI	SI	ASIGNAR A BRDEH
8	Valle del Cauca	Palmira	Tipo I	SI	SI	ASIGNAR A BRDEH
9	Valle del Cauca	Tuluá	Tipo I	SI	SI	ASIGNAR A BRDEH

A continuación se listan los municipios que el Equipo Técnico recomienda priorizar para tareas de desminado humanitario:

el estudio





Departamento	Municipio	Tipología	Priorizado	Concepto de seguridad favorable	Recomendación
Cauca	Mercaderes	Tipo I	NO	SI	PRIORIZAR
Meta	Granada	Tipo I	NO	SI	PRIORIZAR

Los integrantes de la IIDH aprueban por unanimidad la priorización y asignación de los municipios antes listados, para tareas de desminado humanitario.

7. Reasignación de la vereda El Orejón en el municipio de Briceño – Antioquia de la BRDEH a APN

El Equipo Técnico informa la IIDH que la BRDEH la OCDH APN han solicitado la aprobación para reasignar la vereda El Orejón en el municipio de Briceño- Antioquia. En esa reasignación, APN asumiría las operaciones de este sector.

Esta vereda cuenta con condiciones de seguridad para el desminado humanitario. Se ha verificado con anterioridad que APN cuenta con recursos para operar en la vereda.

Debido a que existe anuencia entre los operadores, se recomienda a la IIDH aprobar la reasignación.

Para mayor ilustración, se presenta el mapa de ubicación del sector a reasignar.

7. REASIGNACIÓN DE LA VEREDA EL OREJÓN EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO – ANTIOQUIA DE LA BRDEH a APN

DESCONTAMINA
COLOMBIA

Vereda Orejón

Municipio de Briceño

APN:

- ✓ Identifica un APC en Buenavista en límite con Orejón
- ✓ Presenta manifestación de interés
- ✓ Propuesta de intervención con recursos

BRDEH:

- ✓ No presenta inconvenientes en ceder la vereda
- ☐ Propuesta inicio de implementación de las metodología para intercambio de información Humanicemos por parte de la BRDEH

Recomendación del Equipo Técnico: Hacer la reasignación a APN

Los integrantes de la IIDH aprueban por unanimidad la reasignación de la vereda El Orejón en el municipio de Briceño, departamento de Antioquia.

8. Asignación y reasignación de municipios a las OCDH.

El Equipo Técnico de la IIDH, presenta la recomendación sobre la asignación de unas zonas y la proyección de reasignación de otras, debido a que ha transcurrido más de 6 meses y/o 1 año desde su asignación y a la fecha el operador no cuenta con recursos o no ha iniciado operaciones. Lo anterior, atendiendo lo establecido en el



Estándar Nacional de Asignación de Tareas que dispone:

"6. TERMINACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE TAREAS

La Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario podrá determinar la necesidad de retirar definitivamente la asignación de tareas de Desminado Humanitario a una ODH en una o varias zonas, en los siguientes casos:

i) (...).

ii) Cuando haya transcurrido más de seis (6) meses contados a partir de la asignación de la zona y el operador no cuente con los recursos para iniciar intervención en la misma.

iii) Cuando transcurrido 1 año después de la asignación, la ODH no ha iniciado operaciones en la(s) zonas asignada(s).

Adicionalmente, la IIDH deberá tener en cuenta para la terminación de la asignación, los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional a nivel territorial y comunitario al interior de la(s) zona(s) asignada(s)".

Las zonas son las siguientes:

Asignaciones

COLOMBIA

MUNICIPIO/ZONA	ODH		VICTIMAS	EVENTOS	MTS ESTIMADOS	SOL. A RESTITUCIÓN PRECIOS	PRESA INDIGENA	SUSD ESTIMADOS	SUSD ESTIMADOS	RECURSOS ODH SUSD
	DE	A								
PUERTO LLERAS 22		APN	0	7	10.727,23	155*	0	65.555	65.555	2.000.000

- * APN tiene asignado la Zona 1 de Puerto Lleras.

Proyección para reasignaciones.

MUNICIPIO/ZONA	ODH		VICTIMAS	EVENTOS	MTS ESTIMADOS	SOL. A RESTITUCIÓN PRECIOS	PRESA INDIGENA	SUSD ESTIMADOS	SUSD ESTIMADOS	RECURSOS ODH SUSD
	DE	A								
URIBE 23	DDG	HALO	0	10	17.004,25	240*	1	100.155	100.155	2.000.000
MONTAÑITAS 22, 23 Y 24	HANDICAP	HUMANOCEROS	78	577	739.232,78	74*	1	4.354.031	4.354.031	1.850.000 (2015) 2.072.450.000 (2016)

De conformidad con lo anterior se recomienda lo siguiente:

- La asignación de la Zona 2 del municipio de Puerto Lleras – Meta a la organización APN.
- La desasignación a la organización DDG de la Zona 3 del municipio de Uribe – Meta.
- La desasignación a la organización Handicap Internacional de las zonas 2, 3 y 4 del municipio de Montañita – Caquetá.

aludipens



RESULTADOS OPERACIONES DE LOS MUNICIPIOS A ENTREGAR

N°	Departamento	Municipio	MAR/MUSE/ AEI destruidas	Veredas intervencidas	AP/APC	MTS ESTIMADOS LRM POR ENT	MTS DESPBADOS	Restitución de tierras # de predios.	Beneficiarios Directos	Beneficiarios Indirectos	Retornos y reubicaciones
1	SANTANDER	S/BERMEJA	0	7	0	169.551	0	346	4.015	191.616	SI
2	TOLIMA	VILLARRICA	5	32	0	69.296	0	61	6.226	6.226	NO
3	SUCRE	MORFOA	0	16	0	11.383	0	275	34	14.429	SI
TOTALS			3	55	0	250.230	0	700	10.275	212.271	

Municipios de Puerto Triunfo (Antioquia), Chipaque (Cundinamarca) y Albania (Guajira) serán presentados en próxima IIDH

RESULTADOS OPERACIONES DE LOS MUNICIPIOS A ENTREGAR

AGRUPACION DE EXPLOSIVOS Y DESMINADO DE INFANTERIA DE MARINA

No.	MUNICIPIO	EVENOS ATENDIDOS	ESTIMADO M²	ENT	AP/APC	MAR/MUSE /AB	M² DESPEJE	M² LIBERADOS	BEN. DIRECTOS	BEN. INDIREC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Morfoa (Sucre)	9	11.383	5	0	0	0	11.383	34	14.429	may-16	nov-17

BRIGADA DE DESMINADO HUMANITARIO DEL EJERCITO NACIONAL

1	Bermeja (Santander)	120	169.551	7	0	0	0	169.551	4.015	191.616	mar-17	Mar-18
2	Villarrica (Tolima)	36	69.296	32	0	3	0	69.296	6.226	6.226	ago-17	ene-18
TOTAL BRDEH		156	238.847	39	0	3	0	238.847	10.241	197.842	mar-17	Ene-18

TOTAL A ENTREGAR

1.	TOTAL BRDEH	156	238.847	39	0	3	0	238.847	10.241	197.842	mar-17	Ene-18
2.	TOTAL AEDIM	9	11.383	5	0	0	0	11.383	34	14.429	may-16	nov-17
TOTAL A ENTREGAR (BRDEH-AEDIM)		165	250.230	44	0	3	0	250.230	10.275	212.271		

Se declaran 250.230m² como libres de minas antipersonal, municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisados con los municipios antes relacionados.

Los integrantes de la IIDH aprueban la declaratoria como libres de sospecha de minas antipersonal, de los municipios antes relacionados. Se debe coordinar los eventos de entrega de los mismos a la comunidad y autoridades locales.

10. Autorización entrega de veintiún (21) veredas en la zona 2 del municipio de Río Blanco en el departamento del Tolima, para ser declaradas como Libre de Sospecha de Contaminación de Minas Antipersonal.

claudia...



Las veredas que se presentan han sido intervenidas con tareas de desminado humanitario, se verificó el cumplimiento de condiciones para la declaratoria y entrega de los municipios, así como también cuentan con las actas aprobadas por el Componente Externo de Monitoreo.


En consecuencia, el Equipo Técnico de la IIDH recomienda a la Instancia Interinstitucional la entrega de las siguientes veintidós (22) veredas en el municipio Rioblanco - Tolima, como libres de sospecha de minas antipersonal:

10. Autorización entrega de 21 veredas en la zona 2 del municipio de Rioblanco en el departamento del Tolima, para ser declaradas como Libre de Sospecha de Contaminación de Minas Antipersonal.



- ERDEH realizó los ENT
- Se investigaron 05 eventos IMSMA los cuales fueron cerrados
- Se destruyeron 02 MUSE
- Se pueden declarar LSCM las siguientes 21 veredas:

Pueblo Nuevo	Barbacenas	El Carbon (Compartida)
El Placer	Palomares	La Palma
El Cedra) Las Minas	El Diamante	El Topacio
Limonas	Horizonte	El Espejo
La Ocasión	Alto Bonito	Puerto Saldaña
La Cumbre	San Isidro	Ángeles
Las Palmas	Palmasaca	



Los integrantes de la Instancia Interinstitucional aprueban la declaratoria como libres de sospecha de minas antipersonal, de las veintidós (22) veredas en el municipio de Rioblanco – Tolima, antes relacionados.

11. Decisión sobre la renovación de acreditación como OCDH

El Equipo Técnico de la Instancia presenta para aprobación, la renovación de la acreditación como organización civil de desminado humanitario, de Handicap International (hoy Humanity & Inclusión) y Danish Demining Group-DDG. La renovación se concede por un (1) año de vigencia, de conformidad con lo establecida en el artículo cuarto, parágrafo primero del Decreto 3750 de 2011.

A continuación se presenta un informe de las operaciones de estas organizaciones en Colombia:



Fecha de acreditación:
marzo 2017



Fecha de acreditación:
diciembre 2015

Municipios
asignados:
*Cajamarca
*Canton de
*Canton de
*Canton de
*Canton de
*Canton de

Acreditación
en los tipos de
operaciones y
nivel EODD:
Juan Pablo
Mendoza

Municipios asignados:

- *Cajamarca
- *Canton de
- *Canton de
- *Canton de
- *Canton de
- *Canton de
- *Canton de
- *Canton de

Personal certificado:
136 personas
Equipos de ENT: 7 Equipos
Equipo de Despeje: 6 Equipos
Capacidad de EODD:

Recursos Asignados:
\$ USD 600.000 Para el Sr.
José Del Páez

Recursos Asignados:
USD\$ 2.277.207

Recomendación del Equipo Técnico: **Renovar la acreditación de las ODDH Handicap International y DDG**

Respecto a los operadores de desminado humanitario el Alto Consejero para el Posconflicto reitera el crecimiento y desarrollo de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario – BRDEH, y analiza sobre la importancia de fortalecer el CIDES y cómo a futuro es posible brindar los conocimientos de la BRDEH a otros países que tengan la misma problemática de MAP/MUSE/AEI. Igualmente es necesario mantener los planes de innovación técnica, para que Colombia sea oferente de servicios en la materia.

El Ministerio de Defensa Nacional precisa que hay dos escenarios internacionales previstos:

- Plan de Mantenimiento de Paz – ONU en los países con la misma problemática.
- El Ingreso de Colombia como Global Partner a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que tiene intención certificar al país con el fin de ofrecer cooperación técnica en el mundo.

El Alto Consejero para el Posconflicto considera que la frontera de la innovación tecnológica la puede ocupar el CIDES. Además se requiere revisar presupuesto y equipo experimental para este propósito.

La Dirección Descontamina Colombia resalta como innovación el uso de la Carga de Flagrante "Termita" en la destrucción de MAP/MUSE/AEI, como alternativa al uso de explosivos. Igualmente la creación del Kit Canino que garantiza en corto tiempo un alto nivel de entrenamiento,

El Alto Consejero para el Posconflicto reitera al Ministerio de Defensa Nacional y a la Inspección General de las Fuerzas Militares sobre la autorización para el uso de explosivos por parte de las organizaciones civiles de desminado humanitario.

El Ministerio de Defensa Nacional informa que se realizará una reunión con el Inspector General de las Fuerzas Militares para revisar este tema. Igualmente señala que se realizó una reunión con catastro multidonante de Holanda y una visita de campo en el municipio de Vista Hermosa - Meta, en la cual destacaron el avance de operaciones con Estudios No Técnicos.


Andrés Peña



Finalmente respecto a la renovación de acreditación de las organizaciones civiles Hándicap Internacional y Danish Demining Group, la IIDH aprueba la recomendación.

12. Presentación avances nuevo documento CONPES / CMA

A. Consolidación de la Política Pública "Acción Integral Contra Minas Antipersonal"




B. CONPES de Política Pública AICMA 2019-2021



¿Qué Factores que han evolucionado luego de la formulación 3567 / 2009?

¿Qué busca el Nuevo CONPES?



1. Limitada Garantía de No Recesión.
2. Destinado a cargo del componente militar (No OGDH).
3. Sector AICMA sin articulación con otras políticas en el marco del Posconflicto.
4. Débil articulación a nivel Nación - Territorio para implementar la AICMA.
5. No existen lineamientos técnicos para la AICMA (estándares nacionales).
6. Carencia de un marco normativo para la atención y reparación de víctimas.



1. Se evidencia la necesidad de construir una política AICMA como respuesta de mediano y largo plazo que permita la armonización de políticas tales como reducción de tierras, sustitución de cultivos, retornos y reubicaciones, Ley de Víctimas, Enfoque Étnico y Posconflicto entre otras.
2. La política busca sostener los esfuerzos y fortalecer los logros alcanzados con relación a las Asistencia Integral a las Víctimas de MAP, MUSE y AEI.
3. Promueve el fortalecimiento de las acciones Nación - Territorio, como un mecanismo de articulación con las entidades territoriales, particularmente aquellas con altos niveles de contaminación.
4. Se institucionaliza el diseño y la mejora continua del Plan Estratégico 2021 y valora escenarios de cofinanciación, como instrumentos para liberar el territorio de MAP, MUSE y AEI.



La Dirección Descontamina Colombia informa que en el año 2009 se trabajó en una revisión del CONPES para adaptarlo al cumplimiento del Plan estratégico de DH al 2021.

Con la experiencia del año 2017, se realiza una nueva revisión en la que es importante evaluar la capacidad y los costos del desminado humanitario, fundamentados en el Protocolo de buenas prácticas para promover la racionalización y la eficiencia en el uso de recursos en el desminado humanitario en Colombia, para conocer el costo estimado del M2.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
-------------	-------------

HORA INICIO:	4:00 pm	HORA TERMINACIÓN:	5:20 pm
--------------	---------	-------------------	---------

FIRMAS:

Dr. Anibal Fernández de Soto
Viceministro para la Políticas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional.

Mayor General Jáiro Salguero Casas
Inspector General de las Fuerzas Militares

Dr. Sergio Bueno Aguirre
Director Dirección para la Accion Integral Contra Minas Antipersonal –Descontamina Colombia

