



DEPENDENCIA:	DIRECCION PARA LA ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL		
REUNIÓN DE:	Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario	ACTA N°	DH-035

CIUDAD:	Bogotá	LUGAR:	Palacio Nariño	FECHA:	2016/10/06
----------------	--------	---------------	----------------	---------------	------------

NOMBRE ASISTENTES	CARGOS
Se adjunta lista de asistencia	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

- Avances de la asignación de tareas de Desminado Humanitario realizada en IIDH del 13 de septiembre de 2016.
- Cooperación ODH–Financiación Plan de Intervención (48 municipios)
- Metodología de Seguimiento Plan de Intervención
- Pacto de Buenas Prácticas Laborales
- Varios

TEMAS A TRATAR:

- Avances de la asignación de tareas de Desminado Humanitario realizada en IIDH del 13 de septiembre de 2016.
- Cooperación ODH–Financiación Plan de Intervención (48 municipios)
- Metodología de Seguimiento Plan de Intervención
- Pacto de Buenas Prácticas Laborales
- Varios

DESARROLLO:

- Avances de la asignación de tareas de Desminado Humanitario realizada en IIDH del 13 de septiembre de 2016.

Municipios de alta afectación 199 48 municipios asignados (7 con ENT)	Municipios de media afectación 291 20 municipios con ENT + 11 asignados en 2015	Municipios de baja afectación 183
Jornadas formalización con las autoridades locales de: <ul style="list-style-type: none"> Tolima Meta 	Jornadas de cualificación de información en 33 municipios Resultados: 9 municipios con cierre de	Consejos de seguridad realizados y evaluados 114 municipios 66 municipios con cierre de estatus:(122 eventos cerrados)

Clara...



• Caquetá	eventos 24 identificación y priorización de veredas con afectación	48 municipios en estudio DAICMA 69 municipios pendientes de Consejos de seguridad
-----------	---	--

2. Cooperación ODH–Financiación Plan de Intervención (48 municipios)

DAICMA presenta la financiación del plan de intervención para 48 municipios, 11 veredas -Briceño y 20 municipios con Estudios No Técnicos –ENT, por valor de USD \$ 117,8 M –39% DH –PE 2016-2021.

ODH	TOTAL ESTIMACIÓN RECURSOS POR AFECTACIÓN M2	FINANCIADO	PROYECCIÓN DE FINANCIACIÓN	DEFINANCIADO
HALO	USD 30.724.613,67 5.216.403,00 M2 14 municipios (11 conjuntos)	USD 16.750.000,00 -Canadá USD 10.000.000-Unión Europea USD 3.000.000-Países Bajos USD 1.500.000-Departamento de Estado USD \$1.250.000 (Vista Hermosa)-Noruega USD 1.000.000	USD 8.000.000,00 -Fondo de Naciones Unidas USD 500.000-Suiza USD 1.500.000- Estados Unidos USD 2.000.000 (San Miguel)-Departamento de Estado USD 4.000.000* (Finalización operaciones en Antioquia)	USD 5.974.613,67 5,9 M USD -19 %
HANDICAP	USD 14.575.617,82 2.474.638,00 M2 7 municipios (6 conjuntos)	USD 750.000,00 -USD 750.000 (Suiza, Francia, Bélgica - USD 250.000 c/u equivalente a €200.000 c /u)	USD 3.700.000,00 -Japón USD 700.000 (Caquetá).- Fondo de Naciones Unidas USD 500.000-USD 2.500.000 (Vista Hermosa)-Estructurando solicitud adicional a Canadá	USD 10.125.617,82 10,1 M USD -69 %
APN	USD 6.326.973,21 1.074.189,00 M2 4 municipios (3 conjuntos)	USD 3.538.376,00 -Noruega USD 2.767.210- Departamento de Estado USD 271.166-Japón USD 500.000 Briceño (5 veredas -22.000 mts2)	USD 2.500.000,00 2017-Noruega USD 2.500.000 - Fondo de Naciones Unidas USD 500.000 (Mesetas)	USD 288.597,21 0,28 M USD -4,5%
CCCM	USD 16.629.655,19 2.823.371,00 M2 12 municipios (4 conjuntos)	USD 750.000,00 -Unión Europea -UNMAS USD 750.000	USD 2.700.000,00 -Alemania USD 500.000-Fondo de Naciones Unidas USD 500.000- Departamento de Estado USD 1.700.000-Unión Europea -UNMAS USD 750.000	USD 13.179.655,19
BRDEH	USD 49.606.498,84 8.422.156,00 M2 32 municipios (11 conjuntos) y ENT 20 municipios	USD 21.788.376,00 -2 Batallones completos (intervención 10 municipios)	USD 13.333.333,00 -4 batallones pendiente de dotación y operación Solicitud a MHCP USD \$13 millones (COP 40.000 mm) .	USD 36.273.165,84 36,2 M USD -73 %
Recursos totales (USD)	USD 117.863.358,73	USD 21.788.376,00	USD 30.233.333,00	USD 65.841.649,73

alcalde

[Handwritten signature]



Porcentaje	100%	18.49%	25.65%	55.86%
------------	------	--------	--------	--------

NOTAS:

- Es importante adelantar un estudio de costos de DH para el Sector.
- Los costos presentados hacen referencia a la línea de intervención de desminado humanitario.
- Los costos incluyen: Intervención de desminado en las áreas de los 48 municipios asignados en la IIDH del 13/09/2016, desarrollo de ENT en 20 municipios por parte de la BRDEH y 11 veredas de Briceño.
- Las ODH informan que la estimación de costos definitivos se tendrá al finalizar los Estudios No Técnicos en cada zona.
- La BRDEH esta solicitando al Departamento de Defensa recursos adicionales por valor de USD\$3.000.000 para fortalecimiento de la capacidad nacional.
- La AEDIM requiere USD3 M para Equipo y alistamiento (10municipios).

3. Metodología de Seguimiento Plan de Intervención

Hacer el seguimiento mediante índices que permitan analizar la efectividad de la operación (tipo *Balance Score Card*–Básico):

1. Índice de Alistamiento (Dotación, Equipos, Entrenamiento, Certificación)
2. Índice de Financiación (Necesidad, Cooperación, Presupuesto Nacional, Desfinanciación)
3. Índice de Ejecución de la Operación (Avance y Eficiencia)

Propuesta Metodológica:

Índice de Alistamiento	Índice de Financiación	Índice de Ejecución	Índice de Resultado
Cantidad de Personas, Entrenamiento, Dotación, Equipos, Estado de Operación, Reentrenamiento, Certificación Procesos	Información Financiera: Requerido, Solicitado, Asignado, Ejecutado	Fecha Inicial, Fecha Final, Presencia en la Zona (si/no), Cantidad de personas, Días de atraso, Total de Áreas, Total de M2, Avance en Áreas, Avance en M2, Porcentaje (%)	Monitoreo (Control de Calidad OEA)

Se adoptaría como parte integral del Estándar de Gestión de Calidad para el desminado humanitario.

El control se hará mediante video conferencia quincenal: seguimiento del reporte del tablero de control, con los diferentes encargados del Desminado Humanitario, quienes entregarán la información todos los

Cleodofelis



segundos viernes de cada mes. Este reporte de información será exigido por directiva y recogido por los colaboradores de planeación del DAICMA y se levantará el acta respectiva.

Responsables

- Director
- Líder de Planeación
- Líder de Desminado Humanitario
- Líder de Cooperación Internacional
- Líder de Comunicaciones
- Operadores

4. Pacto de Buenas Prácticas Laborales

La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal presenta a los demás miembros de Instancia un Pacto de Buenas Prácticas Laborales a suscribirse con los operadores civiles de desminado humanitario:

Justificación

- Basados en los postulados de buen gobierno, reiterar la adopción de las normas colombianas en materia laboral. Especialmente en materia de prestaciones sociales, seguridad social, riesgos laborales y los seguros establecidos por **Decreto 1561 de 2013** (seguro de responsabilidad civil que cubra riesgos de muerte, incluyendo actos violentos, desmembración e incapacidad total permanente asociada a la actividad), tal como establece el **Estándar Nacional de Acreditación de OCDH** en el numeral 3 y numeral 5, subnumeral 17.
- Racionalizar con equilibrio los rangos de salarios para prevenir su crecimiento acelerado en el sector, en comparación con la dinámica salarial de los operadores de la capacidad nacional (*).
- Evitar la desfidelización del trabajador con su empleador, frente a ofertas con marcada diferencia salarial, de otras OCDH del sector.
- Causar un impacto laboral positivo en las regiones.
- Promover la inversión eficiente de los recursos de cooperación.

Cleandir...



- Establecer el costo futuro del desminado.

Se explica que el empleador puede decidir libremente sobre el salario de sus trabajadores porque no existe para el sector privado disposición legal que fije el porcentaje salarial. Conceptos de la Procuraduría en cumplimiento del artículo 53 de la Constitución Nacional se refieren a la obligación del Gobierno de velar por un salario que garantice el mínimo vital a los trabajadores. Se refieren al tema la Sentencia C-710 de 1999 ponente José Gregorio Hernández y la Sentencia C-1433 de 2000 ponente Antonio Becerra, entre otras.

La tabla de salarios para el año 2016 propuesta es la siguiente:

CARGO	RANGO INFERIOR SALARIO BÁSICO	RANGO SUPERIOR SALARIO BÁSICO
UNIDAD DE DESPEJE		
Segundo nivel de Supervisión	1.800.000	2300.000
Primer Nivel de Supervisión	1.275.000	1.800.000
Desminador	826.000	1.250.000
UNIDAD DE ENT		
Segundo nivel de Supervisión	1.800.000	2.300.000
Primer Nivel de Supervisión	1.275.000	1.800.000
Encuestador equipo ENT	826.000	1.250.000

Se informa que este Pacto Salarial ha sido socializado con el Ministerio de Trabajo, que ha valorado este esfuerzo y considera importante estos acuerdos, debido a que el aumento de personas trabajando en el mismo sector, tiene tendencia a sindicalizarse, lo que facilita el seguimiento y control del Ministerio a futuro.

Una vez revisada la propuesta los miembros de Instancia aprueban el contenido del Pacto Laboral.

5. Varios

Entrega de los municipios de Nariño, Guatapé y La Unión en el departamento de Antioquia

- Sitio: Plaza central del Municipio de Nariño, en el departamento de Antioquia
- Fecha Sugerida: Última semana de octubre o primera de noviembre de 2016
- Hora sugerida: 12:30pm.
- Objetivo: Que el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, haga entrega oficial de los municipios de Nariño, Guatapé y La Unión, en el departamento de Antioquia, como libres de sospecha de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar (MUSE). Dicha entrega permitirá mostrar el avance del Gobierno Nacional en su estrategia para que Colombia quede libre de minas antipersonal al 2021.

Clayton...





Se aprueba por la Instancia Interinstitucional esta entrega.

Proyecto Tesalia-Alferez -Empresa de Energía de Bogotá

Se revisa en el seno de la Instancia Interinstitucional la necesidad de realizar el desminado en la zona de influencia del proyecto Tesalia Alferez que adelanta la Empresa de Energía de Bogotá.

Se presenta un informe de los municipios de la zona de influencia del proyecto:

Departamento	Municipio	Estado	Acción	Accidente	Incidente	Total eventos	civil		Fuerza Pública		Total víctima
							Herido	Muerto	Herido	muerto	
Huila	Tesalia	Baja	CSM								
Huila	Iguira	Baja	CSM								
Huila	Teruel	Baja	CSM		5	5					
Huila	Palermo	Media	ENT	2	6	8		2	4	1	7
Huila	Santa María	Baja	CSM	3	21	24	1		1	1	3
Tolima	Planadas	Asignado	AICMA	79	509	588	17	3	87	36	143
Tolima	Río Blanco	Asignado	AICMA	46	121	167	8	2	48	14	72
Valle del Cauca	Pradera	Asignado	AICMA	23	110	133	8	1	21	2	32
Valle del Cauca	Florida	Alta	AICMA	60	145	205	11	7	62	3	83
Valle del Cauca	Candelaria	Baja	CSM								
Valle del Cauca	Cali	Baja	CSM	1	9	10			1	11	12
Total				214	926	1140	45	15	224	68	352

- Nivel de afectación: Medio – Bajo
- Víctimas civiles 60
- Víctimas militares 392
- Planadas municipio de mayor afectación

Municipio	Estado	Acción	KM	Número total de áreas	Tamaño Total de Áreas m ² (estimado)	Costo estimado Al. DH USD
Tesalia (eventos cerrados)	Baja	CSM	41.4	2	10.000	58.900
Iguira (eventos cerrados)	Baja					
Teruel	Baja					
Palermo	Media	ENT	8	3	15.000	88.350
Santa María	Baja	CSM	16.5	10	50.000	294.500
Planadas	Asignado	AICMA		245	1.225.000	7.215.250



Río Blanco	Asignado	AICMA	99.2	69	345.000	2.032.050
Pradera	Asignado	AICMA		52	260.000	1.531.400
Florida	Alta	AICMA	12.5	83	415.000	2.444.350
Candelaria - Cali	Baja	CSM	22.5	3 (se estima toda la afectación de Cali)	15.000	88.350


Consideraciones:

- Desminado Operación en líneas de tendido y áreas bases de torres facilita y acelera la operación
- Se realiza ERM y DH en Florida, Pradera, Rioblanco y Planadas.
- En áreas de influencia evita nuevas víctimas y restituye derechos
- 6'499.200 M² servidumbre (se proyectó y calculo intervención sobre el 43%).
- 10'778.700USD ODH.
- 500.944 USD baja afectación (ahorrarse ERM información pública).
- 2'444.350 USD Pendiente por financiar.


COMPROMISOS	RESPONSABLE

HORA INICIO:	11:00am	HORA TERMINACIÓN:	12:12pm
---------------------	----------------	--------------------------	----------------

FIRMAS:


Mayor General Juan Pablo Amaya Kerguelen
 Inspector General de las Fuerzas Militares


Dr. Anibal Fernandez de Soto
 Viceministro de Defensa Nacional 


Sergio Bueno Aguirre
 Director Dirección para la Accion Integral Contra Minas Antipersonal

C. (Candela)