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Los reportes de progreso semanal de ENT, ET y Despeje, deberán registrarse de la siguiente manera:
1. El reporte de progreso de las tareas de ENT, ET y Despeje se realizará semanalmente, todos los días martes antes de las 2pm, el operador (ODH) deberá realizar el envío del reporte de progreso de la semana inmediatamente anterior a través del sistema de periféricos, en una carpeta de reporte de progreso por operador que se encuentra en el mismo. 

1. El reporte de progreso deberá reflejar solo el avance del progreso realizado de las tareas de ENT/ET/DESPEJE durante la semana. 

1. El reporte de progreso se deberá cargar por el menú “Operador” y las correcciones se deberán cargar por el menú “Seguimiento operador”.  

1. Una vez sea cargado el reporte de progreso al sistema periférico, el Equipo de Desminado Humanitario de Descontamina Colombia realizará su verificación y dará el aprobado a través del sistema de periférico.  Si el reporte de progreso no cumple con los requisitos de cargue del reporte, Descontamina Comunicará a través del sistema de periféricos los errores y la ODH deberá verificar los motivos del rechazo, corregir el reporte y enviarlo a través del sistema periférico antes del cargue del siguiente reporte.

1. La ODH reportará todas las operaciones realizadas en la semana independientemente del estado de aprobación del CEM.

1. Para los ENT se deberá reportar la actividad semanal por líder, equipo y por sector, en el caso de que dos o más equipos trabajen en el mismo sector o haya cambio de líder, se deberán ingresar tantas líneas en el reporte como número de equipos en el sector o número de líderes, diferenciando los resultados de cada uno.

1. Para los estudios técnicos y de despeje se deben reportar por equipo, líder, técnica realizada y área, en el caso de que dos o más equipos o líderes trabajen en una misma área se deberán ingresar tantas líneas en el reporte como número de equipos o líderes en la misma área,  diferenciando los resultados de cada equipo o líder. En el caso de que dos o más técnicas se hayan realizado en la misma área,  se deberán ingresar tantas líneas en el reporte como técnicas realizadas, diferenciando los resultados de cada técnica en la misma área.

1. El reporte de progreso debe tener la siguiente estructura de Codificación (RP_ODH_ FECHA INICIAL DE REPORTE_ FECHA FINAL DE REPORTE):
7. (RP) REPORTE DE PROGRESO SEMANAL.
7. (ODH) ORGANIZACIÓN QUE REPORTA.
7. (FECHA INICIAL DE REPORTE) FECHA INICIAL DE LA SEMANA QUE REPORTA.
7. (FECHA FINAL DE REPORTE) FECHA FINAL DE LA SEMANA QUE REPORTA.
Por ej: RP_CCCM_20112017_25112017

Si la ODH carga de manera errónea el reporte de progreso, debe avisar al componente GI de Descontamina Colombia.

1. Si el reporte de progreso requiere ser corregido porque fue rechazado y/o modificado, la ODH deberá tener la siguiente estructura de Codificación: (CRP_ODH_ FECHA INICIAL DE REPORTE_ FECHA FINAL DE REPORTE):  
8. (CRP) CORRECIÓN DE REPORTE DE PROGRESO SEMANAL. (Corregido)
8. (ODH) ORGANIZACIÓN QUE REPORTA.
8. (FECHA INICIAL DE REPORTE) FECHA INICIAL DE LA SEMANA QUE REPORTA.
8. (FECHA FINAL DE REPORTE) FECHA FINAL DE LA SEMANA QUE REPORTA.
Por ej: CRP_CCCM_20112017_25112017. 

	VARIABLES FORMULARIO REPORTE DE PROGRESO DE ENT
	CAMPO
	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
	NOTAS ADICIONALES

	ODH
	ODH que realiza el reporte
	 

	ID LÍDER O RESPONSABLE EQUIPO ENT
	Nombre del líder que trabajo durante la semana en el sector reportado
	 

	ID EQUIPO ENT
	ID del equipo que trabajó durante la semana en el sector reportado
	Los identificadores de los equipos de ENT deberán ser únicos y permanentes por ODH, ejemplo: BRDEH_ENT_1, BRDEH_ENT_2, …..

	NIVEL DE CONFIANZA DEL LÍDER O RESPONSABLE
	Nivel de confianza del líder de acuerdo al estándar nacional de gestión de calidad
	 

	FECHA DEL REPORTE
	Fecha en la que se realiza el reporte
	 

	PERIODO REPORTADO
	FECHA DE INICIO
	Fecha de inicio de reporte semanal
	Esta fecha debe coincidir con el inicio del trabajo en la semana reportada de acuerdo al líder, equipo y sector

	
	FECHA DE FINALIZACIÓN
	Fecha de finalización de reporte semanal
	Esta fecha debe coincidir con la finalización del trabajo en la semana reportada de acuerdo al líder, equipo y sector

	DEPARTAMENTO - MUNICIPIO
	Departamento - Municipio del sector
	 

	ID_SECTOR
	ID del sector
	 

	NOMBRE VEREDA
	Nombre de la vereda
	En caso de que el sector corresponda a más una de vereda, se deberán ingresar los nombres separados por una coma (,)

	FECHA INICIO ENLACE COMUNITARIO
	Fecha de inicio del enlace comunitario en el sector
	 

	FECHA INICIO-ENT
	Fecha de inicio del ENT en el sector
	 

	FECHA FINALIZACIÓN- ENT EN EL SECTOR
	Fecha de finalización del ENT en el sector
	Esta fecha hace referencia a la finalización de la operación de ENT en el sector, independiente de que en el sector se encuentren realizando operaciones de ET o Despeje

	ERM
	SI/NO
	se realizó actividades de ERM durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	Esta información debe coincidir con el reporte de actividades de la matriz de ERM que es cargada a periféricos

	
	# Personas
	Número de personas que participaron en las actividades durante la semana
	

	Víctimas identificadas
	SI/NO
	Se identificaron victimas durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	Esta información debe coincidir con el anexo I del Estándar Nacional de Estudio no Técnico enviado a través del sistema de periféricos al componente de asistencia a víctimas de Descontamina Colombia

	
	#Personas
	Número de víctimas identificadas durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	

	EVENTOS-IMSMA
	Desvirtuados
	Número de eventos desvirtuados durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	En Recolección de Información
	Número de eventos en recolección de información durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	Confirmados
	Número de eventos confirmados durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	Cancelados
	Número de eventos cancelados durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	Total Eventos Investigados
	Total eventos investigados durante la semana reportada por sector, equipo y líder (Automático)
	 

	No. AP Identificadas (Según la matriz de afectación)
	Alto
	Número de AP identificadas durante la semana reportada por sector, equipo y líder de nivel Alto
	 

	
	Medio
	Número de AP identificadas durante la semana reportada por sector, equipo y líder de nivel Medio
	 

	
	Bajo
	Número de AP identificadas durante la semana reportada por sector, equipo y líder de nivel Bajo
	 

	Total # AP 
	Total de AP Identificadas durante la semana reportada por sector, equipo y líder (Automático)
	 

	No. APC  Identificadas (Según la matriz de afectación)
	Alto
	Número de APC identificadas durante la semana reportada por sector, equipo y líder de nivel Alto
	 

	
	Medio
	Número de APC identificadas durante la semana reportada por sector, equipo y líder de nivel Medio
	 

	
	Bajo
	Número de APC identificadas durante la semana reportada por sector, equipo y líder de nivel Bajo
	 

	Total # APC 
	Total de APC Identificadas durante la semana reportada por sector, equipo y líder (Automático)
	 

	Total AP/APC
	Total de AP-APC identificadas durante la semana reportada por sector, equipo y líder (Automático)
	 

	# AC Identificadas-ENT
	Número de áreas canceladas identificadas durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	TOTAL. M2 AC/AP/APC DEFINIDOS- ENT
	Total. M2 AC
	Total m2 de AC durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	M2- AP
	Total m2 de AP durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	M2- APC
	Total m2 de APC durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	Total -M2
	Total de metros definidos durante la semana reportada por sector, equipo y líder (Automático)
	 

	MAP
	Destruido
	Número de MAP Destruidos durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	No Destruido
	Número de MAP No destruidos durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	Gestionado
	Número de MAP gestionados durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	AEI
	Destruido
	Número de AEI Destruidos durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	No Destruido
	Número de AEI No destruidos durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	Gestionado
	Número de AEI gestionados durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	MUSE
	Destruido
	Número de MUSE Destruidos durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	No Destruido
	Número de MUSE No destruidos durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	Gestionado
	Número de MUSE gestionados durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	MAA
	Destruido
	Número de MAA Destruidos durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	No Destruido
	Número de MAA No destruidos durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	Gestionado
	Número de MAA gestionados durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	TOTAL- HALLAZGOS DE MAP/AEI/MSE/MAA- ENCONTRADOS EN- ENT
	MBC
	Total de hallazgos de MBC durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	Destruido
	Total de hallazgos destruidos durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	No Destruido
	Total de hallazgos no destruidos durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	
	Gestionado
	Total de hallazgos gestionados durante la semana reportada por sector, equipo y líder
	 

	Estado
 
	Estado del ENT
	• En operación: Sector se encuentra en operaciones de ENT durante la semana reportada.
• Descanso o finalización de ciclo: El equipo se encuentra en Descanso o finalización de ciclo durante la semana reportada. En el caso de que la organización tenga equipos en descanso, deberá ingresar una línea en el reporte en la cual solo contenga diligenciados los campos ID LÍDER O RESPONSABLE EQUIPO ENT”, “ID EQUIPO ENT” y “Estado”
• Equipo sin asignación: En el caso de que la organización tenga equipos sin asignación en un sector específico durante la semana reportada, deberá ingresar una línea en el reporte en la cual solo contenga diligenciados los campos “ID LÍDER O RESPONSABLE EQUIPO ENT”, “ID EQUIPO ENT” y “Estado”
• Finalizado ENT: Hace referencia a la finalización de la operación de ENT en el sector, independiente de que en el sector se encuentren realizando operaciones de ET o Despeje durante la semana reportada
• Suspensión- Monitoreo CEM-OEA: El sector, equipo o líder entran en suspensión por monitoreo CEM-OEA durante la semana reportada
• Suspensión-Otras razones: El sector, equipo o líder entran en suspensión por otras razones durante la semana reportada
• Suspensión-Seguridad: El sector, equipo o líder entran en suspensión por motivos de seguridad durante la semana reportada
• Suspensión-Recursos Financieros: El sector, equipo o líder entran en suspensión por recursos financieros durante la semana reportada

	Observaciones
 
	Observaciones generales de la ODH en el sector
	 









VARIABLES FORMULARIO REPORTE DE PROGRESO DE ET/DESPEJE
	CAMPO
	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
	NOTAS ADICIONALES

	ODH
	ODH que realiza el reporte
	 

	ID LÍDER O RESPONSABLE
	Nombre del líder que trabajo durante la semana en el área reportada
	 

	ID EQUIPO
	ID del equipo que trabajo durante la semana en el área reportada
	Los identificadores de los equipos deberán ser únicos y permanentes por ODH, ejemplo: BRDEH_TIPO DE EQUIPO_1, BRDEH_TIPO DE EQUIPO_2, …..

	NIVEL DE CONFIANZA DEL LÍDER O RESPONSABLE
	Nivel de confianza del líder de acuerdo al estándar de control de calidad
	 

	FECHA DEL REPORTE
	Fecha en la que se realiza el reporte
	 

	PERIODO REPORTADO
	FECHA DE INICIO
	Fecha de inicio de reporte semanal de acuerdo al líder, equipo, técnica y área
	Esta fecha debe coincidir con el inicio del trabajo en la semana reportada de acuerdo al líder, equipo, técnica y área

	
	FECHA DE FINALIZACIÓN
	Fecha de finalización de reporte semanal de acuerdo al líder, equipo, técnica y área
	Esta fecha debe coincidir con la finalización del trabajo en la semana reportada de acuerdo al líder, equipo, técnica y área

	DEPARTAMENTO MUNICIPIO
	Departamento - Municipio del sector
	 

	ID_AREA
	ID del área
	 

	NOMBRE DEL ÁREA
	Nombre del área
	 

	CATEGORIA INICIAL  DEL ÁREA
	Categoría inicial del área
	 

	FECHA INICIO OPERACIÓN
	Fecha de inicio de la operación en el área
	 

	FECHA FINALIZACIÓN OPERACIÓN
	Fecha de finalización de la operación en el área
	 

	FECHA ENTREGA ÁREA INTERVENIDA
	Fecha en la que se realiza la entrega del área a la comunidad
	 

	METROS CUADRADOS (M2) IDENTIFICADOS DE AP-APC EN-ENT 
	M2 del AP-APC definidos durante el ENT
	 

	CAJA DE HERRAMIENTAS EMPLEADAS- OPERACIÓN
	TIPO DE TÉCNICA
	Tipo de técnica utilizada durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo y área
	 

	
	#. DESMINADORES / BINOMIOS / MAQUINAS
	Número de desminadores/Binomios/Maquinas que trabajaron durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo, técnica y área
	 

	
	M2- TÉCNICA USADA
	M2 realizados durante la semana  de acuerdo al líder, equipo, técnica y área, corresponde a lo que las máquinas, caninos y/o desminadores investigan sin ser necesariamente los metros cancelados, reducidos y/o despejados
	 

	 HALLAZGOS  MAP/AEI/MSE/MAA  (Hallazgos) -DURANTE LA OPERACIÓN
	MAP
	Hallazgos de MAP en el área durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo, técnica y área
	 

	
	AEI
	Hallazgos de AEI en el área durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo, técnica y área
	 

	
	MUSE
	Hallazgos de MUSE en el área durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo, técnica y área
	 

	
	MBC
	Hallazgos de MBC en el área durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo, técnica y área
	 

	
	MAA
	Hallazgos de MAA en el área durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo, técnica y área
	 

	
	Total
	Total de hallazgos en el área durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo, técnica y área (Automático)
	 

	(GRADO) NIVEL DE DIFICULTAD ÁREAS EN OPERACIÓN
	Nivel de dificultad en el área según la matriz de dificultades
	 

	ESTADO ÁREA
	Estado del área durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo y técnica
	• En Operaciones- DH: El área se encuentra en operaciones durante la semana reportada
• Finalizada la Operación: Finalización de las tareas en el área
• Suspensión -Monitoreo -CEM-OEA: El área, equipo o líder entran en suspensión por monitoreo CEM-OEA durante la semana reportada
• Suspensión-Otras Razones: El área, equipo o líder entran en suspensión por otras razones durante la semana reportada
• Suspensión-Seguridad: El área, equipo o líder entran en suspensión por motivos de seguridad durante la semana reportada
• Suspensión-Recursos Financieros: El área, equipo o líder entran en suspensión por recursos financieros durante la semana reportada

	RESULTADO MONITOREO- EXTERNO
	Resultado del monitoreo externo durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo, técnica y área
	 

	M2 - INTERVENIDOS
	M2 AC
	M2 de AC intervenidos en el área durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo y técnica
	 

	
	M2-AR-PROCESADA
	M2 de AR-Procesada intervenidos en el área durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo y técnica
	 

	
	M2-AR- SIN PROCESAR
	M2 de AR-Sin Procesar intervenidos en el área durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo y técnica
	 

	
	DESPEJE- M2
	M2 de despeje intervenidos en el área durante la semana reportada de acuerdo al líder, equipo y técnica
	 

	TOTAL M2- ÁREAS INTERVENIDAS (AC+AR+ARSP+AD)
	Total m2 de áreas intervenidas (Automático)
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